

PROGRAMAÇÃO EQUIPES DE PRODUÇÃO - PERÍODO DE ABRANGÊNCIA: 21/10/2024 à 20/12/2024

REDE DE ÁGUA - AMPLIAÇÕES E REFORÇOS

EQUIPE	TRECHO	RUA / LOGRADOURO	REFERÊNCIA	BAIRRO	ATIVIDADE	TURNO	DATA
1	1	RUA 282	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 256 METROS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DN63MM	Diurno	30/10/2024 à 01/11/2024
	2	RUA 276	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 210 METROS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DN63MM	Diurno	31/10/2024 à 02/11/2024
	3	RUA 272	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	CORTE DE ASFALTO E EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA - DN63MM - 215 METROS DE EXTENSÃO	Diurno	01/11/2024 à 05/11/2024
	4	RUA 246C	DAS RUAS 244 ATÉ A RUA 254	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 259 METROS DE REDE DE ÁGUA DE 110MM.	Diurno	06/11/2024 à 09/11/2024
	5	SEGUNDA AVENIDA	DAS RUAS 268 ATÉ A RUA 244	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 854 METROS DE REDE DE 110MM	Diurno	11/11/2024 à 20/11/2024
2	1	RUA 282	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 256 METROS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DN63MM	Diurno	30/10/2024 à 01/11/2024
	2	RUA 276	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 210 METROS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DN63MM	Diurno	31/10/2024 à 02/11/2024
	3	RUA 272	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	CORTE DE ASFALTO E EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA	Diurno	01/11/2024 à 04/11/2024
	4	RUA 246C	DAS RUAS 244 ATÉ A RUA 254	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 259 METROS DE REDE DE ÁGUA DE 110MM.	Diurno	06/11/2024 à 09/11/2024
	5	SEGUNDA AVENIDA	DAS RUAS 268 ATÉ A RUA 244	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE 854 METROS DE REDE DE 110MM	Diurno	11/11/2024 à 20/11/2024
3	1	RUA 282	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	30/10/2024 à 01/11/2024
	2	RUA 276	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	31/10/2024 à 02/11/2024
	3	RUA 272	ENTRE SEGUNDA E TERCEIRA AVENIDA	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	01/11/2024 à 04/11/2024
	4	RUA 246C	DAS RUAS 244 ATÉ A RUA 254	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	06/11/2024 à 09/11/2024
	5	SEGUNDA AVENIDA	DAS RUAS 268 ATÉ A RUA 244	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	11/11/2024 à 20/11/2024
	6	RUA 307	NEREU RAMOS COM RUA 307	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	06/11/2024 à 06/11/2024
	7	RUA 260	ENTRE RUA 258 E 260	MEIA PRAIA	INTERLIGAÇÃO E ATIVAÇÃO DE REDES EXISTENTES	Diurno	09/11/2024 à 09/11/2024

REDE COLETORA DE ESGOTO - RUAS 323, 321, 332 E AV. NEREU RAMOS

EQUIPE	TRECHO	RUA / LOGRADOURO	REFERÊNCIA	BAIRRO	ATIVIDADE	TURNO	DATA
4		RUA 321, 323	FINAL DA MEIA PRAIA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E POÇOS DE VISITA, ESCAVAÇÃO PROFUNDA, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, DESVIO DE TRANSITO, BLINDAGEM DE VALA E MAQUINÁRIO PESADO	Diurno	04/11/2024 à 20/12/2024
		AV. NEREU RAMOS	FINAL DA MEIA PRAIA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E POÇOS DE VISITA, ESCAVAÇÃO PROFUNDA, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, DESVIO DE TRANSITO, BLINDAGEM DE VALA E MAQUINÁRIO PESADO	Diurno	04/11/2024 à 20/12/2024
		RUA 332	FINAL DA MEIA PRAIA	MEIA PRAIA	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E POÇOS DE VISITA, ESCAVAÇÃO PROFUNDA, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, DESVIO DE TRANSITO, BLINDAGEM DE VALA E MAQUINÁRIO PESADO	Diurno	04/11/2024 à 20/12/2024

Observação: o planejamento depende das condições climáticas favoráveis. As atividades ocorrerão no período diurno, podendo se estender até as 22:00 horas.